


رهنمود جامع النبا

دکتر سیامک حاجی یخچالی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران



www.DrHajiYakhchali.com




#




آبان ۹۳



برنامه زمان بندی و پیشرفت فیزیکی پروژه

۹۲															
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	درصد پیشرفت کل	درصد پیشرفت	درصد جزء	درصد از کل	مدت زمان (ماه)	خاتمه	شروع	جزئیات عملیات	شرح عملیات	ردیف
						۰.۰	۱۰۰	۰	۰		۹۲/۵/۳۰		خرید زمین واخذ جواز	مراحل اولیه	۱
						۰.۰	۱۰۰	۰			۹۲/۵/۳۰		گود برداری		
						۰.۰	۱۰۰	۰			۹۲/۵/۳۰		انتخاب مجری		
						۰.۶	۱۰۰	۰.۶	۱	۳	۹۲/۱۰/۱	۹۲/۷/۱	استقرار تجهیزات و نیرو ها	تجهیز کارگاه	۲
						۰.۲	۱۰۰	۰.۱۵			۹۲/۱۰/۱	۹۲/۷/۱	نقشه برداری		
						۰.۲	۱۰۰	۰.۱۵			۹۲/۱۰/۱	۹۲/۷/۱	کنترل نقشه ها		
						۱.۵	۱۰۰	۱.۵	۴۷	۵	۹۳/۲/۱۶	۹۲/۹/۱۶	فونداسیون	عملیات سازه ای	۳
							۹۵			۱۰	۹۳/۱۰/۱	۹۲/۱۲/۱	خرید آهن الات اسکلت فلزی		
						۱۶.۳	۶۵	۲۵		۱۲	۹۴/۲/۱	۹۳/۲/۱	ساخت و حمل اسکلت		
						۳.۲	۴۰	۸		۱۲	۹۴/۴/۱	۹۳/۴/۱	نصب اسکلت		
						۰.۶	۴۰	۱.۵		۹	۹۳/۱۱/۱۶	۹۳/۲/۱۶	دیوار حایل		
						۰.۲	۱۰	۲		۱۲	۹۴/۶/۱	۹۳/۶/۱	دیوار برشی		
						۱.۸	۲۰	۹		۱۲	۹۴/۶/۱۵	۹۳/۶/۱۵	سقف عرشه		







خط مشی پروژه



The 7 Habits: *Sharpening the Saw*







سیماک حاجی یحچالی

Dr.Siamak Haji Yakhchali

    DrHajiYakhchali

 DrHajiYakhchali.com

 Yakhchali@yahoo.com

 ۰۹۱۲ - ۳۲۰ ۷۵ ۴۷